Mötesanteckningar – Data Science Group Project

Datum: 9 oktober 2026
Deltagare: Malin, Alma, Josefin, Jack och Shara

Vad vi gick igenom

Alma visade sin preprocessing-pipeline, pushade och mergade till main under mötet.
Jack har påbörjat Logistic Regression och fortsätter arbetet under helgen nu när datarensning och pipeline är klara.
Malin lägger in sista delen av sin fördjupade EDA senare idag.

Beslut

Ovanliga kategorier i datan

Malin upptäckte 2 rader med värdet Undefined i market_segment och 5 i distribution_channel. Dessa kan skapa problem vid one-hot-kodning om en kategori bara förekommer i testdata.

Vi beslutade att ta bort raderna vid datarensningen.

Datarensning och fortsatt modellering

Josefin hanterar de aktuella Undefined-raderna i sin cleaning-modul och pushar ändringarna under eftermiddagen. Därefter kan Jack fortsätta med sin modell.

Shara ansvarar för att se över en lämplig baseline och hur den ska användas för att jämföra resultaten från de olika modellerna.

Till nästa avstämning

Vad	Ansvarig	Deadline
Lägga in sista delen av fördjupad EDA	Malin	9 okt, senare idag
Hantera Undefined-värden i cleaning-modulen och pusha	Josefin	9 okt, eftermiddag
Fortsätta arbetet med Logistic Regression	Jack	Under helgen
Se över baseline och hur den bäst kan användas och utvärderas i projektet	Shara	Ingen fastställd

Nästa möte

Datum/tid: Måndag 12 oktober kl. 10.00